Redusert kapasitet forbi Bygarasjen

Det vil i løpet av sommeren bli sporkryssing over Fjøsangerveien for Bybanen, og for Bossug mellom Vestre Strømkaien holdeplass og Bygarasjen 

Start arbeid forfase : 15. juni 2008

Start arbeid fase 1 : 22. juni 2008

Slutt arbeid : 7. august 2008 kl 1200

Arbeidsbeskrivelse

Det skal legges spor over Fjøsangerveien. Infrastruktur i bakken skal legges om/etableres.

Bossnett skal legge rør for bossug. Kjøremønsteret vil bli det samme i alle hovedfasene. Det skal være to felt inn mot sentrum og ett felt ut av sentrum. I tillegg vil buss kunne kjøre via Vestre Strømkaien og ut av sentrum. Det skiltes om fra krysset Strømgt x L Hillsegate slik at mest mulig øvrig trafikk ligger i venstre felt, mens bussene ligger i høyre felt.

Utkjøring fra Bygarasjen mot Fjøsangerveien stenges mens arbeidene pågår. Dvs at all

utkjøring fra Bygarasjen må skje fra søndre utkjørsel mot Østre Strømkai.

Utkjøring fra Bergen busstasjon mot Fjøsangerveien blir stengt i fase1 og fase 1a. Fra fase 1b kan busser kjøre ut i Fjøsangerveien og mot sentrum. Det blir vikepliktsregulert utkjøring.

Signalanlegget settes ut av drift i hele anleggsperioden (fra fase 1). Fortauet langs bygarasjen stenges i fase 1/fase 1a.

Forfase : Vannkum ved Bygarasjen/Ny adkomst til Vestre Strømkaien holdeplass.

Oppstart 15. Juni 2008

Det skal graves en grøft langs utkjøringen til Busstasjonen. Det må stenges ett utkjøringsfelt fra busstasjonen, ett utkjøringsfelt fra Bygarasjen, samt nærmeste felt i Fjøsangerveien.

Svingebevegelser for buss fra Busstasjonen og biler ut fra Bygarasjen kan opprettholdes, men med redusert kapasitet.

Det skal legges til rette for innkjøring for buss fra Vestre Strømkaien til den midlertidige

holdeplassen. Det asfalteres opp ramper slik at bussene kan kjøre over fotgjengerarealet på holdeplassen. Det skal merkes opp et nytt gangfelt der bussene krysser. Det må fjernes 4 bøyler på ledegjerdet for å få frem bussene.

Ca antall løpemeter tung sikring: 90

Fase 1: Arbeidsområdet strekker seg fra Bygarasjen til midtdeleren.

Oppstart 28. juni 2008

Arbeid: Infrastruktur i grunnen, sporlegging, bossug

Trafikken legges over mot vest. Det skiltes om på portalene i Strømgaten, L Hillesgate,

Fjøsangerveien. Omskiltingen vil være den samme i alle

fasene. Oppmerkede kjørefeltlinjer freses bort og nye merkes opp med plastmaling.

Ca antall løpemeter oppmerking: 800

Ca antall løpemeter tung sikring: 230

Stengt for utkjøring fra Bergen busstasjon og Bygarasjen. Bussene må kjøre ut på baksiden mot Østre Strømkai.

Fase 1a: Arbeidsområde ved innkjøring til Bygarasjen.

Arbeid: Infrastruktur i grunnen, sporlegging, bossug

Ca antall løpemeter oppmerking: 60

Ca antall løpemeter tung sikring: 280

Samme kjøremønster som i fase 1, men trafikk inn til Bygarasjen får en midlertidig innkjøring via et av utkjøringsfeltene.

Fase 1b: Arbeidsområde i midten av vegen.

Arbeid: Infrastruktur i grunnen, mastefundament, signalportaler, sporlegging, bossug

De to inngående feltene flyttes over mot Bygarasjen. Feltet ut fra sentrum blir liggende igjen i

vest. Oppmerkede kjørefeltlinjer freses bort og nye merkes opp med plastmaling.

Ca antall løpemeter oppmerking: 250

Ca antall løpemeter tung sikring: 250

Busser kan kun kjøre ut mot sentrum. Bygarasjen stengt.

Fase 2: Arbeidsområde strekker seg fra midtdeleren til vestre Strømkaien holdeplass.

Arbeid: Infrastruktur i grunnen, sporlegging, bossug

Trafikken legges over mot øst. Dvs at utgående kjørefelt flyttes over mot Bygarasjen.

Oppmerkede kjørefeltlinjer freses bort og nye merkes opp med plastmaling.

Ca antall løpemeter oppmerking: 260

Ca antall løpemeter tung sikring: 230

Ca antall løpemeter lett sikring: 30

Busser kan kun kjøre ut mot sentrum. Bygarasjen stengt.

Fase 2a Arbeidsområde i midten av vegen.

Arbeid: Overflatearbeid, kansteiner, stolper

Samme kjøremønster som i fase 1b men det åpnes for to utgående kjørefelt.

Oppmerkede kjørefeltlinjer freses bort og nye merkes opp med plastmaling.

Ca antall løpemeter oppmerking: 420

Ca antall løpemeter tung sikring: 230

Arbeidet skal være ferdig til torsdag 7. august kl 1200.
